

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	มาตรการที่สอดคล้อง	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
<p>1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (2 ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 <p>2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (2 รอบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุม ทบทวน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เตรียมพร้อมในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและอาจ ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย 	<p>2 ครั้ง</p>	<p>ครั้งที่ 1: 15 ก.ย.-15ต.ค.64 ครั้งที่ 2: 15 มี.ค.-15เม.ย.65</p>	<p>การเตรียมพร้อมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน,ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 - ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน,ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 <p>2.แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	มาตรการที่สอดคล้อง	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
<p>3. จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งชี้แจง หลักเกณฑ์ แนวทาง การบริหารแผนฯกรมนามัย Flow chart การขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติการ สำนักฯ - บรย.รวบรวมแผนการดำเนินงานแต่ละโครงการ แต่ละกลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยให้ได้อย่างละเอียดการเบิกจ่ายตามมติกรมและกรม. - นำเข้าที่ประชุมเสนอผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ <p>4. ทบทวนแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการ ในรอบ 6 เดือนหลัง 	1 ครั้ง	1 ก.ย.- 30 ต.ค. 64	การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่ถูกต้องตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมนามัย ระดับหน่วยงาน	<p>3. แผนปฏิบัติการกรมนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p>4. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมนามัย (งบดำเนินงาน)</p> <p>5. การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p> <p>6. Flow chart การขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p>
<p>5. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน</p>	4 ครั้ง	<p>ครั้งที่ 1: 15 – 30 ต.ค. 64</p> <p>ครั้งที่ 2: 15 – 30 มี.ค. 65</p> <p>ครั้งที่ 3: 15 – 30 มิ.ย. 65</p> <p>ครั้งที่ 4: 15 – 30 ก.ย. 65</p>	กำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565	7. แนวทางและมาตรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	มาตรการที่สอดคล้อง	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
<p>6. การประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานความก้าวหน้า เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 	12 ครั้ง	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65	กำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565	7. แนวทางและมาตรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
<p>7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปีงบประมาณ 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ - ชี้แจงที่ประชุมเพื่อรับทราบและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานพร้อมหาแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 	1 ครั้ง	15 ก.ย. -15 ต.ค. 65	สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน	<p>8. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานรายไตรมาส จากระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ