

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2590 4041  
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวปวีจันทร์ กระจ่างจิตร  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ *	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					40	48	55			94	
1. งบดำเนินงาน	5,377,300	6,401,686									
กิจกรรม / รายการ											
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	393,200.00		152,200.00	127,500.00	113,500.00	1,682,050.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	661,769.84		252,199.00	214,837.84	194,733.00	1,784,806.64	-		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	1,048,275.00		639,135.00	211,815.00	197,325.00	4,556,692.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	944,227.00		729,117.00	19,570.00	195,540.00	4,200,723.25	-		
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	-	-	1,441,475.00		791,335.00	339,315.00	310,825.00	6,238,742.00	-	5,054,662.00	-930,867.89
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	-	-	1,605,996.84		981,316.00	234,407.84	390,273.00	5,985,529.89	93.50		
2. งบลงทุน	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
3. งบรายจ่ายอื่น	40,000.00	40,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-				40,000.00		40,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	3,776.00	3,776.00	-	37,600.00	33,824.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	5,377,300	6,441,686	1,441,475.00		791,335.00	379,315.00	310,825.00	6,278,742.00	-		
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	1,605,996.84	29.87	981,316.00	234,407.84	394,049.00	5,989,305.89	92.98	5,054,662.00	-934,643.89

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 15 ส.ค. - 15 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ


1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจากกรมอนามัยมีหลายหน่วยงานที่จัดประชุม เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไปเข้าร่วม จึงทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานต้องเลื่อนออกไป

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ 1.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง วารสาร Health ให้ทันเวลา 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ .....



(นายชัยพร พรหมสิงห์)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ