(ร่าง) Flowchart กระบวนการทำงานในการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย กรมอนามัย

ลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลง ระหว่างกรมอนามัยกับกองทุน ววน.	3 วันทำการ	1. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของบันทึกข้อตกลง 2. เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและลงนาม 3. จัดส่งบันทึกข้อตกลงให้กับกองทุน ววน.	สกท.
15 – 20 วันทำการ			
กรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กองทุน ววน.	10 – 15 วันทำการ	1. จัดทำบันทึกแจ้งการโอนเงินงบประมาณต่อกองคลัง 2. จัดทำบันทึกแจ้งการจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการวิจัย	สกท. กับ กองคลัง
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณโครงการวิจัยและการกำกับติดตาม	1 – 2 วันทำการ	1. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณโครงการวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของกรมอนามัย 2. การกำกับติดตามผ่านการประชุม กพว. กรมอนามัย	สกท.
พิจารณาแผนปฏิบัติการ	5 วันทำการ	1. ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแผนปฏิบัติการของโครงการวิจัย 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาแต่ละโครงการวิจัย	สกท.
ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ในระบบ	10 วันทำการ	1. แจ้งหัวหน้าโครงการและจัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ในระบบ 2. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในการประชุม กพว. กรมอนามัย 3. ทบทวนและปรับแผนการดำเนินงาน งบประมาณ	กพว. และ สกท.
ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ในระบบ	10 วันทำการ	1. แจ้งหัวหน้าโครงการและจัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ในระบบ 2. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในการประชุม กพว. กรมอนามัย 3. ทบทวนและปรับแผนการดำเนินงาน งบประมาณ	กพว. และ สกท.
ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ในระบบ	10 วันทำการ	1. แจ้งหัวหน้าโครงการและจัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ในระบบ 2. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในการประชุม กพว. กรมอนามัย 3. ทบทวนและปรับแผนการดำเนินงาน งบประมาณ	กพว. และ สกท.
ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ในระบบ	10 วันทำการ	1. แจ้งหัวหน้าโครงการและจัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ในระบบ 2. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในการประชุม กพว. กรมอนามัย	กพว. และ สกท.
รวบรวมเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / รายงานสรุปผลการดำเนินงานในระบบ		1. แจ้งหัวหน้าโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรายงานเข้าสู่ระบบ 2. ติดตามโครงการวิจัยการรายงานผลปิดโครงการในระบบ	สกท.